CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX PRU

Lieu Nom des opérations Nombre de Tvpe Avancement au Mise en location
p logements yp 18/06/2008 prévisionnelle
MSUD Moulins, llot Thonier 26 collectif Second ceuvre oct.-08
MSUD Moulins, llot Thonier 25 individuel Appel d'offres mars-09
MSUD Moulins, 5 rue des Coularays 8 individuel Clos couvert 90% 01/09/2008 et 01/11/2008
MSUD Moulins, 3 rue M. et F. Mercier 3 individuel Livré avr.-08
MSUD Moulins, 75 rue des Garceaux 9 individuel Travaux en cours avr.-09
MSUD Moulins, 75 rue des Garceaux 5 AA individuel Travaux en cours avr.-09
MSUD Moulins, 17 rue Thonier 1 AA individuel Livré avr.-08
MSUD Moulins, les Champins 32 individuel Programmation mars-10
MSUD Moulins, Ecole des rives d'allier 5 collectif APD janv.-09
| SOUS-TOTALMOULINS-SUD | 14 |
| SITCUMULE MOULINS SUD |
CENTRE [Moulins, 30 cours de Bercy 16 collectif DCE sept.-09
CENTRE [Moulins, rue Antoine d'’Auvergne 1 AA individuel Récéption juin-08
CENTRE [Moulins, 19 rue Achille Roche 3 AA collectif Réception juin-08
CENTRE [Moulins, 49 bis rue de Decize 1 AA individuel Réception juin-08
CENTRE |Moulins, 9 et 11 rue des Minimes 2 AA individuel Récéption mai-08
CENTRE [Moulins, rue Gaspard Roux 1 AA individuel Fin des Travaux juin-08
CENTRE [Moulins, rue du Lycée 3 collectif Début des travaux janv.-09
[ SOUS-TOTALCENTREVILLE | 27 |
| S/ITCUMULE CENTRE VILLE |
FAUB Moulins, rue Danton 15 individuel Second ceuvre sept.-08
FAUB Moulins, 103 rue de Bourgogne 2 AA collectif Avant Projet juin-09
FAUB Moulins, 82 bis rue Denis Papin 1 AA individuel Début des travaux nov.-08
FAUB Moulins, 55 rue de Decize 3 collectif Permis de constr. avr.-09
FAUB Moulins,180 rue de Decize 2 AA collectif Début des travaux oct.-08
FAUB Moulins, Gare de débord 1 AA individuel Récéption mai-08
FAUB Moulins 93, rue de Paris 3 AA collectif Programmation mars-10
[ SOUS-TOTALFAUBOURG | 27 |
| SITCUMULE FAUBOURG |
MADEL [Moulins, 37 avenue de la Libération 15 individuel Second ceuvre 01/08/2008 et 01/09/2008
MADEL [Moulins, impasse de la Muriere 9 individuel DCE mars-10
MADEL Moulins, impasse de la Muriere 4 collectif DCE mars-10
MADEL [Moulins, 53 route de Montilly 8 individuel APS juin-09
MADEL Moulins, rue des Magnots 2 individuel Clos couvert 90% nov.-08
[ SOUS-TOTAL MADELEINE | 38 |
| S/ITCUMULE MADELEINE |
YZE Yzeure, 88 rue Ampére 5 collectif Appel d'Offres avr.-09
YZE Yzeure, Rue du Beau Crucifix 13 individuel APD juin-09
YZE Yzeure, Les Oziéres 32 individuel Programmation mars-10
YZE Yzeure, Les Oziéres 12 collectif Programmation mars-10
YZE Yzeure, 6 rue Denis Papin 3 collectif Esquisse juin-09
I SOUS-TOTAL YZEURE I es |
| SOUS-TOTAL CUMULE YZEURE |
I TOTAL GENERAL PRU I 2n |

| TOTAL GENERAL CUMULE PRU |




CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX PLAN DE COHESION SOCIAL

. P Nombre de Avancement au )
Lieu Nom des opérations CEERETE Type 18/06/2008 Date de fin de travaux
. AAindividuel
MSUD Rue 70-72 rue Henri Barbusse 2 PLAI Second ceuvre nov.-08
SOUS-TOTALMOULINS-SUD | 2 |
SOUS-TOTAL CUMULE YZEURE |
YZE Yzeure, rue du Beau Crucifix 18 individuel APD juin-09
YZE Yzeure, Route de Gennetines (Clarinettes) 10 CogicAt;fS Consultation MOE janv.-10
YZE Yzeure, Route de Gennetines (Clarinettes) 14 C(zlf:jﬁsfs Consultation MOE janv.-10
I SOUS-TOTAL YZEURE I 42 |
| SOUS-TOTAL CUMULE YZEURE |
AVER Avermes, Rue J.B Gaby 7 indli_‘\‘/li_cit:el Esquisse nov.-09
AVER Avermes, Rue J.B Gaby 3 indFi)\ll-iSuSeI Esquisse nov.-09
AVER Avermes, Rue J.B Gaby 6 Cgllljfgf Esquisse nov.-09
AVER Avermes, Chemin de Chavennes 8 indFi)\ll-iSuSeI Début des travaux juil.-09
| SOUS-TOTALAVERMES | 24 |
| SOUS-TOTAL CUMULE AVERMES ||
HORSAGLO |Dompierre sur Besbre, Condant 17 indFi)\ll-iSuSeI Demarrage travaux nov.-09
HORSAGLO [Souvigny, route d'Autry 5 indpi\ﬁiﬂu;l Gros ceuvre déc.-08
HORSAGLO |Chevagnes, Troncay 6 mdF')\ll_'SuSel Réception ao(t-08
HORSAGLO (Bressolles, les Vignes 5 indpi\ﬁiﬂu;l Livré avr.-08
HORSAGLO [Beaulon, La Misére 3 |ndF|)\|/-|SuSeI second oeuvre sept.-08
[ SOUS-TOTALHORSAGGLO | 36 |
| SIT CUMULE HORS AGGLO |
I TOTAL GENERAL PCS | 104 |
| TOTAL GENERAL PCS CUMULE |
PALULOS
: - Nombre de Avancement au )
Lieu Nom des opérations logements Type 18/06/2008 Date de fin de travaux
Remplaceme
CENTRE [Rue Jean-Jacques Rousseau 50 merr::;iieesr'ies Début des travaux nov.-08
extérieures
SOUS-TOTAL PALULOS | so0 |
SOUS-TOTAL CUMULE PALULOS ||
PLS
. B Nombre de Avancement au )
Lieu Nom des opérations CEERETE Type 18/06/2008 Date de fin de travaux
MADEL Impasse des Bretins 10 Individuels Second ceuvre nov.-08
SOUS-TOTAL PLS I 10 |

SOUS-TOTAL CUMULEPLS |




